

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.директора школы:

Г.М.Абдуллаев

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно- научного и технологического профиля «Точка роста»
в МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д.» на 2022 -2023 уч.год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д»	Март 2022	Директор школы	Приказ
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д»	Март 2022	Директор школы	Приказ, Положение
3.	Утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) По созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д» на 2022 -23 год	Март 2022	Директор школы	Приказ, Дорожная карта
4.	Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д» на 2022–2023 г.	Март 2022	Директор школы	Приказ, Медиаплан
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Зидьянская СОШ им.Курбанова С.Д» на педагогическом совете	Май 2022	Директор школы	Протокол ПС
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра образования, обучение новым Технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», «Технология» в том числе: - Анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников повышения квалификации	Апрель– декабрь 2022	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации

	на онлайн –платформе, проводимом ведомственным офисом национального «Образования»; -обеспечение участия педагогов в Очных курсах повышения квалификации			
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Июнь-август	Директор школы, завхоз	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн- проекту, проекту зонирования, брендированию
8.	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Технология»	Август 2022	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
9.	Разработка и утверждение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Август 2022	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», зам.по ВР	Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования
10.	Проведение на базе школы семинаров по организации работы и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра	
11.	Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра	
12.	Открытие Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	Сентябрь 2022	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение

14.	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Размещение информации